

УТВЕРЖДАЮ
заместитель председателя Мостовского
районного исполнительного комитета,
руководитель инициативного комитета



Давыдик М.О.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

на период 2025-2035 гг. по поэтапному вовлечению в реализацию государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» агрогородков Мостовского района

Наименование мероприятия	Дата	Ответственные исполнители
1. Мероприятия по внесению агрогородка Мосты Правые в национальную сеть «Здоровые города и поселки» в 2025 году.		
1.1. Подготовить проект плана мероприятий по реализации проекта «Здоровые города и поселки» (далее - Проект) на территории агрогородка Мосты Правые.	до 01.08.2024	Государственное учреждение «Мостовский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее - Мостовский районный ЦГЭ), УЗ «Мостовская центральная районная больница», Мостовский сельский исполнительный комитет, производственное коммунальное унитарное предприятие «Мостовское коммунальное хозяйство» (далее – КУП «Мостовское коммунальное хозяйство»), управление образования Мостовского районного исполнительного

		комитета.
1.2. Направить для утверждения в Мостовский районный исполнительный комитет проект плана мероприятий по реализации Проекта на территории аг. Правые Мосты.	до 01.02.2025	Мостовский районный ЦГЭ, УЗ «Мостовская центральная районная больница».
1.3. Присоединить агрогородок Правые Мосты к реализации Проекта.	2025	Мостовский районный ЦГЭ
2. Мероприятия по внесению агрогородка Микелевщина в национальную сеть «Здоровые города и поселки» в 2026 году.		
2.1. Подготовить проект плана мероприятий по реализации Проекта на территории агрогородка Микелевщина.	до 01.08.2025	Мостовский районный ЦГЭ, УЗ «Мостовская центральная районная больница», Мостовский сельский исполнительный комитет, производственное коммунальное унитарное предприятие «Мостовское коммунальное хозяйство» (далее – КУП «Мостовское коммунальное хозяйство»), управление образования Мостовского районного исполнительного комитета.
2.2. Направить для утверждения в Мостовский районный исполнительный комитет проект плана мероприятий по реализации Проекта на территории аг.	до 01.02.2026	Мостовский районный ЦГЭ, УЗ «Мостовская центральная районная больница».

Микелевщина.		
2.3. Присоединить аг. Микелевщина к реализации Проекта.	2026	Мостовский районный ЦГЭ
3. Мероприятия по внесению агрогородка Дубно в национальную сеть «Здоровые города и поселки» в 2028 году.		
3.1. Подготовить проект плана мероприятий по реализации Проекта на территории агрогородка Дубно.	до 01.08.2027	Мостовский районный ЦГЭ, УЗ «Мостовская центральная районная больница», Дубненский сельский исполнительный комитет, производственное коммунальное унитарное предприятие «Мостовское коммунальное хозяйство» (далее – КУП «Мостовское коммунальное хозяйство»), управление образования Мостовского районного исполнительного комитета.
3.2. Направить для утверждения в Мостовский районный исполнительный комитет проект плана мероприятий по реализации Проекта на территории агрогородка Дубно.	до 01.02.2028	Мостовский районный ЦГЭ, УЗ «Мостовская центральная районная больница».
3.3. Присоединить аг. Дубно к реализации Проекта.	2028	Мостовский районный ЦГЭ
4. Мероприятия по внесению агрогородка Хартца в национальную сеть «Здоровые города и поселки» в 2029 году.		
4.1. Подготовить проект плана мероприятий по реализации Проекта на	до 01.08.2028	Мостовский районный ЦГЭ, УЗ «Мостовская центральная районная больница», Дубненский

территории агрогородка Хартца.		сельский исполнительный комитет, производственное коммунальное унитарное предприятие «Мостовское коммунальное хозяйство» (далее – КУП «Мостовское коммунальное хозяйство»), управление образования Мостовского районного исполнительного комитета.
4.2. Направить для утверждения в Мостовский районный исполнительный комитет проект плана мероприятий по реализации Проекта на территории агрогородка Хартца.	до 01.02.2029	Мостовский районный ЦГЭ, УЗ «Мостовская центральная районная больница».
4.3. Присоединить аг. Хартца к реализации Проекта.	2029	Мостовский районный ЦГЭ.
5. Мероприятия по внесению агрогородка Лунно в национальную сеть «Здоровые города и поселки» в 2030 году.		
5.1. Подготовить проект плана мероприятий по реализации Проекта на территории агрогородка Лунно.	до 01.08.2029	Мостовский районный ЦГЭ, УЗ «Мостовская центральная районная больница», Лунненский сельский исполнительный комитет, производственное коммунальное унитарное предприятие «Мостовское коммунальное хозяйство» (далее – КУП «Мостовское коммунальное хозяйство»), управление образования Мостовского


		районного исполнительного комитета.
5.2. Направить для утверждения в Мостовский районный исполнительный комитет проект плана мероприятий по реализации Проекта на территории агрогородка Лунно.	до 01.02.2030	Мостовский районный ЦГЭ, УЗ «Мостовская центральная районная больница».
5.3. Присоединить аг. Лунно к реализации Проекта.	2030	Мостовский районный ЦГЭ
6. Мероприятия по внесению агрогородка Глядовичи в национальную сеть «Здоровые города и поселки» в 2031 году.		
6.1. Подготовить проект плана мероприятий по реализации Проекта на территории агрогородка Глядовичи.	до 01.08.2030	Мостовский районный ЦГЭ, УЗ «Мостовская центральная районная больница», Лунненский сельский исполнительный комитет, производственное коммунальное унитарное предприятие «Мостовское коммунальное хозяйство» (далее – КУП «Мостовское коммунальное хозяйство»), управление образования Мостовского районного исполнительного комитета.
6.2. Направить для утверждения в Мостовский районный исполнительный комитет проект плана мероприятий по	до 01.02.2031	Мостовский районный ЦГЭ, УЗ «Мостовская центральная районная больница».

реализации Проекта на территории агрогородка Глядовичи.		
6.3. Присоединить аг. Глядовичи к реализации Проекта.	2031	Мостовский районный ЦГЭ
7. Мероприятия по внесению агрогородка Стрельцы в национальную сеть «Здоровые города и поселки» в 2032 году.		
7.1 Подготовить проект плана мероприятий по реализации Проекта на территории агрогородка Стрельцы.	до 01.08.2031	Мостовский районный ЦГЭ, УЗ «Мостовская центральная районная больница», Лунненский сельский исполнительный комитет, производственное коммунальное унитарное предприятие «Мостовское коммунальное хозяйство» (далее – КУП «Мостовское коммунальное хозяйство»), управление образования Мостовского районного исполнительного комитета.
7.2 Направить для утверждения в Мостовский районный исполнительный комитет проект плана мероприятий по реализации Проекта на территории агрогородка Стрельцы.	до 01.02.2032	Мостовский районный ЦГЭ, УЗ «Мостовская центральная районная больница».
7.3 Присоединить аг. Стрельцы к реализации Проекта.	2032	Мостовский районный ЦГЭ

8. Мероприятия по внесению агрогородков Песковского сельского совета (аг. Пески, аг. Струоница, аг. Большая Рогозница, аг. Пацевичи, аг. Зарудавье) в национальную сеть «Здоровые города и поселки» в 2034 году.		
8.1 Подготовить проект плана мероприятий по реализации Проекта на территории Песковского сельского совета.	до 01.08.2033	Мостовский районный ЦГЭ, УЗ «Мостовская центральная районная больница», Куриловичский сельский исполнительный комитет, производственное коммунальное унитарное предприятие «Мостовское коммунальное хозяйство» (далее – КУП «Мостовское коммунальное хозяйство»), управление образования Мостовского районного исполнительного комитета.
8.2 Направить для утверждения в Мостовский районный исполнительный комитет проект плана мероприятий по реализации Проекта на территории Песковского сельского совета.	до 01.02.2034	Мостовский районный ЦГЭ, УЗ «Мостовская центральная районная больница».
8.3 Присоединить территории Песковского сельского совета к реализации Проекта.	2034	Мостовский районный ЦГЭ
9. Мероприятия по внесению агрогородков Куриловичского сельского совета (аг. Куриловичи, аг. Большие Озерки, аг. Милевичи) в национальную сеть «Здоровые города и поселки» в 2035 году		

9.1 Подготовить проект плана мероприятий по реализации Проекта на территории Куриловичского сельского совета.	до 01.08.2034	Мостовский районный ЦГЭ, УЗ «Мостовская центральная районная больница», Куриловичский сельский исполнительный комитет, производственное коммунальное унитарное предприятие «Мостовское коммунальное хозяйство» (далее – КУП «Мостовское коммунальное хозяйство»), управление образования Мостовского районного исполнительного комитета.
9.2 Направить для утверждения в Мостовский районный исполнительный комитет проект плана мероприятий по реализации Проекта на территории Куриловичского сельского совета	до 01.02.2035	Мостовский районный ЦГЭ, УЗ «Мостовская центральная районная больница"
9.3 Присоединить территории Куриловичского сельского совета к реализации Проекта.	2035	Мостовский районный ЦГЭ

Главный врач



А.М. Трачук